

Estimation du Temps par Composant

Phase	Durée estimée
Mise en place du projet & planification de l'architecture	1 heure
Développement des modèles & de la couche réseau	2 heures
Création des vues principales (Recherche, Profil, Liste des utilisateurs)	3 heures
Composants de support (Avatar, erreurs, chargement)	2 heures
Fonctionnalités additionnelles (bonus)	2 heures
Tests & ajustements	2 heures
Documentation & nettoyage du code	1 heure

Temps Total Estimé : ~13 heures

(Respecte largement la contrainte des 24 heures)